

Załącznik nr 2 do SIWZ wykonanie projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Łysogóry” na lata 2013-2033 w ramach projektu:POIS.05.03.00-00-284/10
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Nr Zadania	Nazwa zadania	Okres realizacji (kwartały)		2012*				2013*				2014*					
		Początek	Koniec	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		
1	Wykonanie operatu ewidencji gruntów- szt.1. (usługa)	5 III/2012	6 IV/2012	14	15	16 P	17 Z	14	15	16	17	14	15	16	17		
2	Wykonanie operatu ochrony zasobów geologicznych i gleb-szt.1. (usługa)	III/2012	III/2013			P	E1			Z							
3	Wykonanie operatu ochrony ekosystemów leśnych- szt. 1. (usługa)	III/2012	IV/2013			P	E1				Z						
4	Wykonanie operatu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych-szt.1. (usługa)	III/2012	IV/2013			P					Z						
5	Wykonanie operatu ochrony ekosystemów torfowiskowych i bagiennych.- szt.1.(usługa)	III/2012	IV/2013			P					Z						
6	Wykonanie operatu ochrony ekosystemów wodnych- szt.1(usługa)	III/2012	IV/2013			P					Z						
7	Wykonanie operatu ochrony gatunków roślin i grzybów oraz ich siedlisk i stanowisk- szt.1.(usługa)	III/2012	IV/2013			P					Z						
8	Wykonanie operatu ochrony gatunków zwierząt oraz ich siedlisk i stanowisk- szt.1(usługa)	III/2012	IV/2013			P					Z						
9	Wykonanie operatu ochrony zasobów geomorfologicznych- szt.1. (usługa)	III/2011	IV/2013			P					Z						
10	Wykonanie operatu ochrony walorów krajobrazowych- szt.1.	III/2012	IV/2013			P					Z						
11	Wykonanie operatu ochrony zasobów kulturowych- szt.1(usługa)	III/2012	IV/2013			P					Z						
12	Wykonanie operatu udostępniania Parku i edukacji- szt.1.(usługa)	III/2012	IV/2013			P					Z						
13	Wykonanie operatu ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000- szt.1.(usługa)	III/2012	IV/2013			P					Z						
14	Wykonanie operatu istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych- szt.1.(usługa)	III/2012	IV/2013			P					Z						
15	Wykonanie operatu charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony parku narodowego i obszaru Natura 2000- szt.1.(usługa)	III/2012	IV/2013			P					Z						
16	Wykonanie operatu szczegółowego- koncepcja ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych- szt.1.	III/2012	IV/2013			P					Z						
17	Wykonanie zbiorczego operatu zadań ochronnych- szt.1(usługa)	I/2014	II/2014					P						Z			
18	Wykonanie operatu zagospodarowania przestrzennego- szt.1. (usługa)	III/2012	IV/2013			P					Z						
19	Wykonanie operatu oceny przewidywanych skutków planu-szt.1. (usługa)	I/2014	II/2014					P						Z			
20	Wykonanie operatu generalnego- synteza planu ochrony- szt.1. (usługa)	I/2014	II/2014					P						Z			
21	Wykonanie tematycznych map numerycznych do projektu planu ochrony- komplet szt.1 zawierający 18 szt.map.(usługa)	III/2012	II/2014			P								Z			
22	Opracowanie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska z opinią prawną- szt.1 (usługa)	I/2014	II/2014					P						Z			
23	Udział WYKONAWCY w warsztatach i spotkaniach informacyjnych dla lokalnych zarządców terenów i grup interesów w liczbie od 15 do 20 oraz procedurze konsultacji społecznych wraz z dostarczaniem materiałów roboczych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia tych konsultacji.	III/2012	III/2014			P									Z		

Oznaczenie symboli:

P- Rozpoczęcie zadania

E1- Zakończenie pierwszego etapu zadania.

Z- Zakończenie zadania.