
Załącznik nr 2 do umowy 
 

 
 

Harmonogram realizacji zadania 
 
 
 
Zadanie: „Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego projektowanego budynku i otoczenia 
Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz ze scenariuszem 
wstępnym wystawy stałej oraz kosztorysem wstępnym przedsięwzięcia.” 
 
 
 

Nr 
części 

zadania 

Nazwa części zadania Termin 
zakończenia 

etapu 

Cena wykonania części 
zadania 

 (brutto PLN) 

1 

Wykonanie Programu funkcjonalno-
użytkowego Budynku i otoczenia Centrum 
Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego 

30.05.2018 r. 

 

2 

Wykonanie Wstępnego scenariusza 
wystawy stałej w Centrum Edukacji 
Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego 

15.06.2018 r. 

 

3 
Wykonanie wstępnego kosztorysu 
przedsięwzięcia 

29.06.2018 r. 
 

 
 
Uwaga: Suma cen brutto z poszczególnych części zadania musi być równa cenie brutto złożonej w 
druku „oferta” za wykonanie całości zadania  
 
 
 
 

  


