

Harmonogram realizacji zadania

Zadanie: „Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego projektowanego budynku i otoczenia Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz ze scenariuszem wstępnym wystawy stałej oraz kosztorysem wstępnym przedsięwzięcia.”

Nr części zadania	Nazwa części zadania	Termin zakończenia etapu	Cena wykonania części zadania (brutto PLN)
1	Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego Budynku i otoczenia Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego	30.05.2018 r.	
2	Wykonanie Wstępnego scenariusza wystawy stałej w Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego	15.06.2018 r.	
3	Wykonanie wstępnego kosztorysu przedsięwzięcia	29.06.2018 r.	

Uwaga: Suma cen brutto z poszczególnych części zadania musi być równa cenie brutto złożonej w druku „oferta” za wykonanie całości zadania